
龙岗区电动自行车智慧防控系统项目全过程咨询服务
自行采购结果公告

	依照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》相关规定，现将本单位“龙岗区电动自行车智慧防控系统项目全过程咨询服务”有关情况向社会公告:

	采购项目名称：龙岗区电动自行车智慧防控系统项目全过程咨询服务
项目预算金额：183100元（中标价为合同暂定价，实际支付金额以结算为准）。

	采购项目描述：为龙岗区应急管理局电动自行车智慧防控系统项目采购全过程咨询服务，服务内容包括：工程监理、网络安全等级保护测评服务、商用密码应用评估服务、第三方验收测评服务。
内容：
为保障龙岗区电动自行车智慧防控系统项目建设的合法合规、质量可控、投资合理、落地有效，规范项目建设全生命周期管理。服务方按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和建设需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目实施全过程咨询服务。服务方通过整合项目监理、第三方测评等专业技术支撑，实现对项目的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对工程项目质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理，确保项目从立项到验收的全流程闭环管控。

	成交供应商名称：深圳市艾泰克工程咨询有限公司

	项目成交金额：176,600元

	中标产品（服务）说明：
1、 监理质量控制措施及方案：
1. [bookmark: _Toc29896][bookmark: _Toc23504][bookmark: _Toc31868][bookmark: _Toc905]分项目阶段时间安排、工作进度与阶段性成果
（1）建立质量进度保障组
[bookmark: _Toc22702][bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc32397]（2）严格软件测试管理
（3）建立项目评审制度
（4）定义项目文档模板
（5）文档配置管理
（6）强化质量进度管理制度
[bookmark: _Toc29334][bookmark: _Toc14045]2.项目进度管理措施
[bookmark: _Toc23506][bookmark: _Toc3048]（1）有处理项目进度延期的能力和策略，避免因局部延期影响整体项目进度；
（2）有控制项目进度的具体措施及操作细则；
（3）有检查项目进度的机制，应有进度延期的预警机制，应能准确评估局部进度出现偏差对整体项目的影响；
（4）有项目进度动态管理方法，应有项目进度可视化的方法或措施；
（5）有分析进度延期原因的能力，应有跟踪解决导致进度延期原因的措施或方法；
（6）建立项目进度协调与控制机制。
3.项目投资控制措施要求
（1）根据建设项目预算，制订该项目投资成本控制的管理办法；
（2）依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向采购单位提出监理意见；
（3）控制变更情况，变更应由各方达成共识，并通过签署变更单予以明确；
（4）有计量工程量与投资的能力，有控制投资的具体措施或方法；
（5）有工程竣工结算的管理与控制能力；
（6）有确保独立、公平、公正的竣工结算流程。
4.项目安全管理措施要求
（1）有安全管理的经验，具有防止发生人员安全事故的安全管理办法或安全条款；
（2）检查督促承建单位建立、完善安全生产制度；
（3）组织工程安全事故的调查与处理；
（4）确立本项目安全监督的工作目标。
5.项目合同管理措施要求
（1）有一套成熟有效的合同管理的方法；
（2）监督合同执行情况，定期向采购单位提交监理报告；
（3）协助采购单位与承建单位签署其他补充协议；
（4）有控制合同变更的流程和方法，确保不出现随意变更现象。
6.项目信息管理措施要求
（1）与采购单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行；
（2）及时向采购单位提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；
（3）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；
（4）督促、检查承建单位及时完成各阶段工程技术资料的整理和归档工作；
（5）转发采购单位发出与项目相关的一切指示、通知和业务联系单；
（6）就项目中存在或出现的问题向采购单位、承建单位、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；
（7）项目实施出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位采取措施解决。
二、测评质量保障措施及方案：
1.建立工程质量测评制度：
测评工程师对承建单位的施工质量有监督管理责任。测评工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入测评日记，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由测评工程师正式填写《测评工程师问题单》，通知承建单位，同时抄报第三方测评项目总测评工程师，承建单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知测评工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程严重质量问题时，应按合同规定条款办理。
2.建立工程质量检验制度
（1）测评工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知承建单位及时改正，并做好记录。测试不合格时可发出《测评工程师问题单》，限期改正。
（2）如承建单位不及时改正，情节较严重的，测评工程师可在报请第三方测评项目总测评工程师批准后，报送监理单位，由总监理工程师发出《工程暂停令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待承建单位改正后，报项目测评部进行复验合格后，报送监理单位，由总监理工程师发出《复工令》。
（3）测评单位每周填写《测评周报》。
（4）测评工程师需要承建单位执行的事项，除口头通知外，可使用《测评工程师通知单》，催促承建单位执行。

	供应商征集筛选情况说明：
[bookmark: _GoBack]根据《龙岗区电动自行车智慧防控系统项目全过程咨询服务项目采购公告》，对符合资质的供应商以综合评分法评审选定一家供应商。

	公示时间：2026年4月22日至2026年4月24日（共3个工作日）

	项目期限：
监理工作期限自签订合同之日起至龙岗区电动自行车智慧防控系统项目通过最终验收结束，预计工期12月31日内完成。
测评工作期限自合同签订之日起至龙岗区电动自行车智慧防控系统项目第三方检测报告签收止。

	联系方式：深圳市龙岗区应急管理局
采购科室：信息保障科
地址：深圳市龙岗区龙城街道愉龙路30号
联系电话：0755-84872614
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