



单位：万元

项目执行中存在的问题	整改情况
<p>上半年由于区委组织部在妇女儿童中心设立的党群服务中心建设项目和区委发改委立项实施的妇女儿童中心基础设施安全隐患整治工程需封场施工，期间无法同时进行现场大厦的修缮维护工程。同时受暴雨天气和疫情影响工程进度持续缓慢，根据我区疫情防控要求，为保证施工期间的人员安全，减少人员聚集，中心大厦修缮维护工程无法按原计划正常施工导致预算执行进度缓慢未达标。</p>	<p>区委组织部和区委发改的两个工程完工后，中心加快进度对中心大厦内外的维修、维护工程。在年底整改完成100%。</p>
<p>上半年，因受疫情影响，根据我市疫情防控指挥部下发的《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于进一步加强疫情防控工作的通知》（深防疫指办〔2021〕11号）文件要求，为确保广大人民群众特别是妇女儿童的身体健康和生命安全，中心部分妇女儿童公益培训延期开展，公益培训延期开展，从而影响了该项目的支出进度。</p>	<p>下半年，疫情防控形势好转后，中心加快推进，年底已完成公益活动1230场，完成100%。</p>