



吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”示范项目财务决算表

单位：元

项目名称				丽湖社区“民生微实事·夕阳红”维修项目						项目实际 实施周期		2024年7月11日-2024年9月3日	
项目承办方（盖公章）				深圳市精建筑装饰有限公司						差额		差异原因	
序号	项目	费用明细		预算费用			实际支出费用			单价	数量	实际金额	
		项目处理		单价	数量	预算金额	单价	数量	实际金额				
1	墙面修复	墙面整体脱落裂缝处理		180	15	2700		180	15	2700	0		
		乳胶漆、防渗剂、砂浆聚凝胶堵漏剂等材料		195	15	2925		195	15	2925	0		
		防水保护处理		65	15	975		65	15	975	0		
		墙面铲除		35	15	525		35	15	525	0		
2	天花板	天花裂缝处理		180	5	900		180	5	900	0		
		乳胶漆、防渗剂、砂浆聚凝胶堵漏剂等材料		195	5	975		195	5	975	0		
		防水保护处理		120	5	600		120	5	600	0		
		天花板顶面铲除		120	5	600		120	5	600	0		
3	休闲厅墙面	天花板顶面底层处理		120	5	600		120	5	600	0		
		高空作业费		2500	1	2500		2500	1	2500	0		
		墙面潮湿脱落整面墙裂缝处理		180	10	1800		180	10	1800	0		
		乳胶漆、防渗剂、砂浆聚凝胶堵漏剂等材料		195	10	1950		195	10	1950	0		
4	安全通道墙边	防水保护处理		65	10	650		65	10	650	0		
		墙面铲除		35	10	350		35	10	350	0		
		安全通道墙面潮湿脱落整面墙裂缝处理		180	20	3600		180	20	3600	0		
		乳胶漆、防渗剂、砂浆聚凝胶堵漏剂等材料		195	20	3900		195	20	3900	0		
5	理疗室墙面	防水保护处理		65	20	1300		65	20	1300	0		
		墙面铲除		35	20	700		35	20	700	0		
		理疗室墙面脱落裂缝处理		180	38	6840		180	38	6840	0		
		乳胶漆、防渗剂、砂浆聚凝胶堵漏剂等材料		195	38	7410		195	38	7410	0		
6	垃圾管理	防水保护处理		65	38	2470		65	38	2470	0		
		墙面铲除		35	38	1330		35	38	1330	0		
		现场垃圾清理		2000	1	2000		1000	1	1000	1000		根据实际垃圾处理量，清理费用适当减少
		材料运输		1400	1	1400		1000	1	1000	400		根据运输距离，运输费用适当减少
7	运输	合计金额				¥ 49,000.00				¥ 47,600.00	¥ 1,400.00		