
2020年龙岗区住房和建设局部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区住房和建设局 单位：万元

序号 单位名称 项目名称
项目年
度预算
金额

实际支出金额

预算支
出执行

率
年初绩效目标 绩效目标整体完成情况

产出目标 效益目标 满意度指标

项目执行中
存在的问题

整改情况
合计

其中：财政拨款

非财政
资金

数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标

一般公
共预算

政府性
基金

年度指标内容 完成情况 年度指标内容 完成情况 年度指标内容 完成情况
年度
指标
内容

完成情况 年度指标内容 完成情况
年度指
标内容

完成情况
年度指标

内容
完成情况

1
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

区经济与科技发展
专项资金

21 0 0 0 0 0.00%

统筹运用财政专项资金减轻企
业资金压力，充分发挥财政资
金产业导向和激励作用，吸引
重大产业项目落户龙岗，加快
推动全区经济发展方式转变和
产业结构优化升级，打造东部

产业集聚中心，实现高端引领
、创新驱动战略。

减轻企业资金压力，充分发挥
财政资金产业导向和激励作
用，吸引重大产业项目落户龙

岗，加快推动全区经济发展方
式转变和产业结构优化升级，
打造东部产业集聚中心，实现
高端引领、创新驱动战略。

项目数量=2个 项目数量=2个
项目验收合格率=100%                              
项目质量达标率=100%

项目验收合格率=100%                              
项目质量达标率=100%

项目验收及时性 2020-12-31前 不适用 不适用

减轻企业资金压力，充

分发挥财政资金产业导
向和激励作用

有效 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

因企业原因项目无法达
到专项资金扶持条件，

无法开展资金扶持。一
、万益大厦：该项目按
分期验收，在扶持资金
期限截止前，未完成剩
余分项工程的验收，故
无法开展资金扶持。二

、低碳乐城项目：因未
报建，在申报扶持期限
截止前无法办理建筑节

能专项验收手续。

2
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

行业安全监督管理 140.99 137.83 137.82 0 0 97.76%
保障建筑行业招投标、应急队
伍建设等监管工作的正常开
展，工作任务达到预定要求。

有效保障建筑行业招投标、应

急队伍建设等监管工作的正常
开展，工作任务达到预定要求
。

配套扶持占比不超过10%
建筑行业监管工作完成率

=100%

开展《深圳市建设工程招标投

标情况后评估工作规则（试
行）》（深建市场【2017】16
号）、《关于进一步加强应急
队伍建设的意见的通知》（深
府办〔2010〕75号）、《关于
进一步加强应急物资储备工作

的意见》（深府办〔2011〕87
号）研究并形成初步成果。

开展《深圳市建设工程招标投

标情况后评估工作规则（试
行）》（深建市场【2017】16
号）、《关于进一步加强应急
队伍建设的意见的通知》（深
府办〔2010〕75号）、《关于
进一步加强应急物资储备工作

的意见》（深府办〔2011〕87
号）研究并形成初步成果。

建筑行业监管工
作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用
保障建筑行业招投标工

作开展。
有效 不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

3
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

其他一般管理事务 259.46 253.26 253.26 0 0 97.61%

通过其他一般管理事务的实

施，确保我局编外人员的工资
福利，保障我中心日常工作正
常运行。

通过其他一般管理事务的实

施，确保我局编外人员的工资
福利，保障我中心日常工作正
常运行。

编外人员数量=36人 编外人员数量=36人 人员聘用资质达标率达到100% 人员聘用资质达标率达到100% 资金发放及时性 2020-12-31前 不适用 不适用 提高人员积极性 有所提高 不适用 不适用
工作人员
满意度≥

95%

工作人员满
意度≥95%

无

4
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

安全生产专项 21.44 20.95 20.95 0 0 97.71%

保障平安工地创建、安全生产

月等安全生产监管工作的正常
开展，工作任务达到预定要求
。

有效保障平安工地创建、安全

生产月等安全生产监管工作的
正常开展，工作任务达到预定
要求。

安全生产监管工作完成率
=100%

安全生产监管工作完成率
=100%

保障平安工地创建、安全生产

月等安全生产监管工作的正常
开展，工作任务达到预定要求

。

工作任务达到预定要求
安全生产监管工
作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用
保障安全生产监管工作

的正常开展。
有效 不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

5
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

办公设备购置 17.81 17.35 17.35 0 0 97.42%

通过购买办公设备，保障日常

工作正常开展，提供更好的办
公设备，提高日常工作效率。

通过购买办公设备，保障了日
常工作正常开展，提供了更好
的办公设备，提高了日常工作
效率。

通用设备数量=24台 通用设备数量=24台 通用设备验收合格率达到100% 通用设备验收合格率达到100%
通用设备投入使

用时间
2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用
通过购买办公设备，提

高工作效率
有所提高 不适用 不适用

工作人员

满意度≥
95%

工作人员满
意度≥95%

无

6
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

宜居社区管理 20 18.54 18.54 0 0 92.70%

保障省宜居社区创建、奖励等

工作正常开展，工作任务达到
预定要求。

有效保障省宜居社区创建、奖

励等工作正常开展，工作任务
达到预定要求。

宜居社区创建工作完成率
=100%

宜居社区创建工作完成率
=20%

开展《关于印发深圳市创建宜
居城市工作方案的通知》明

确：市区财政分别安排资金用
于宜居城市建设工作，安排创
建宜居城市的专项工作经费，
对宜居创建给予资金保障。对

创建活动取得较大成效和进展
的单位给予表彰鼓励。

开展《关于印发深圳市创建宜
居城市工作方案的通知》明

确：市区财政分别安排资金用
于宜居城市建设工作，安排创
建宜居城市的专项工作经费，
对宜居创建给予资金保障。对

创建活动取得较大成效和进展
的单位给予表彰鼓励。

宜居社区创建工
作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用
保障省宜居社区创建、
奖励等工作正常开展。

有效 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

预算执行率
低于50%

提高预算编制的准确

性，严格按照采购标准
测算。

7
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

建设事务管理 726.04 704.4 704.4 0 0 97.02%

加大执法检查和监督抽检力
度，依法严厉查处使用不合格
建筑材料的行为； 建成扣车
场，完成龙岗区保障性住房
2016年EPC项目场地的车辆搬

迁。

加大执法检查和监督抽检力
度，依法严厉查处使用不合格
建筑材料的行为； 建成扣车
场，完成龙岗区保障性住房
2016年EPC项目场地的车辆搬

迁，工作任务达到预定要求。

建设事务管理工作完成率
=100% 

建设事务管理工作完成率
=100% 

《区政府办公会议纪要》依法
严厉查处使用不合格建筑材料
的行为；建成扣车场，完成龙
岗区保障性住房2016年EPC项
目场地的车辆搬迁，工作任务

达到预定要求

《区政府办公会议纪要》依法
严厉查处使用不合格建筑材料
的行为；建成扣车场，完成龙
岗区保障性住房2016年EPC项
目场地的车辆搬迁，工作任务

达到预定要求

建设事务管理工
作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用
有效保障性住房EPC项目

场地的车辆搬迁。
有效 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

8
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

办公楼修缮 51.7 49.32 49.32 0 0 95.40%
保障本单位办公场地及附属设
施正常使用。

有效保障本单位办公场地及附
属设施正常使用。

修缮完成率=100% 修缮完成率=100% 竣工验收合格率达到100% 竣工验收合格率达到100% 竣工及时性 2020-12-31前 不适用 不适用 有效保障在职员工安全 有效 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

9
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

城建档案管理 136.3 105.78 105.78 0 0 77.61%
保障建设工程档案审核、接收
、整理、保管等工作的正常开
展。

有效保障建设工程档案审核、

接收、整理、保管等工作的正
常开展，工作任务达到预定要
求。

档案整理完成率=100% 档案整理完成率=100%
1、档案整理验收合格率 2、
确保档案保管等工作的正常开

展
验收合格率达100% 已已完成

档案整理验收及
时性

2020-12-31前 不适用 不适用 档案完整率 95% 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

96%

服务对象满
意度≥96%

预算执行率
未达到年初
绩效目标

提高预算编制的准确
性，严格按照采购标准

测算。

10
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

物业行业管理 89.8 83.87 83.87 0 0 93.40%
保障物业管理活动的监管工作
正常开展，工作任务达到预定
要求。

有效保障物业管理活动的监管
工作正常开展，工作任务达到
预定要求。

物业管理活动监管工作完成
率=100%

物业管理活动监管工作完成
率=100%

1、确保完成新能源充电设施
检查 2、确保按要求完成物业
小区安全检查 3、确保准时发
放宜居社区奖励经费 4、确保
按要求完成宜居社区调研

1、确保完成新能源充电设施
检查 2、确保按要求完成物业
小区安全检查 3、确保准时发
放宜居社区奖励经费 4、确保
按要求完成宜居社区调研

物业管理活动监
管工作完成及时

性
2020-12-31前 不适用 不适用 有效保障在职员工安全 有效 不适用 不适用

在职员工
满意度≥

95%

在职员工满
意度≥95%

无

11
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

住房改革与发展 1101.14 1097.08 1097.08 0 0 99.63%

有序开展筹集社会存量住房作

为人才住房试点工作确保保障
房项目回购造价复核工作任务
达到预定要求。

有序开展筹集社会存量住房作

为人才住房试点工作确保了保
障房项目回购造价复核工作任
务达到预定要求。

人才住房试点工作完成率
=100%

人才住房试点工作完成率
=100%

1、确保风清林苑、坪达雅园
维修任务正常运作 2、有序开

展筹集社会存量住房作为人才
住房试点工作 3、确保保障房
项目回购造价复核工作任务达

到预定要求。

1、确保风清林苑、坪达雅园
维修任务正常运作 2、有序开

展筹集社会存量住房作为人才
住房试点工作 3、确保保障房
项目回购造价复核工作任务达

到预定要求。

人才住房试点项
目完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用
有效确保保障房回购造

价复核
有效 不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无



12
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

建筑节能和绿色建
筑推广与管理

19.7 2.61 2.61 0 0 13.25%
保障建筑领域节能减排、建筑
节能和绿色建筑等监管工作的
正常开展。

有效保障建筑领域节能减排、

建筑节能和绿色建筑等监管工
作的正常开展，工作任务达到
预定要求。

建筑节能和绿色建筑推广与
管理工作完成率=100%

建筑节能和绿色建筑推广与
管理工作完成率=100%

《深圳经济特区建筑节能条例
》第七、二十三条，《深圳市
绿色建筑促进办法》（深圳市
人民政府令第253号）第五、

十六条，《深圳市龙岗区人民
政府关于促进绿色建筑发展的
实施意见》（深龙府〔2014〕
27号）第五条。完成建筑节能
和绿色建筑推广与管理相关工

作

工作任务达到预定要求
建筑节能和绿色
建筑推广与管理
工作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用 保障建筑领域节能减排 有效保障 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

该服务合同付款方式为
设总价上限、按实际完

成工作量分期支付。因
受疫情影响，2020年第
一、二、三季度我局相
关业务无法完全按原年
度计划开展，前三季度
实际工作量相对较少，

为保证年度考核指标顺
利达成，年度工作任务
主要安排在2020年四季
度开展，为此，前两期
未予支付技术服务费，
集中在第三、四期支

付，2020年12月因合同
乙方第三期技术服务费
票据信息有误，重新开
具票据后但错过了财政
支付时间节点（已封
账），只好待4月合同

届满时一并结算付清，
即2021年5月支付完毕

。

13
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

装配式建筑和新型
材料推广与管理

2064.97 2058.34 2058.34 0 0 99.68%
保障装配式建筑和新型材料推
广与管理等相关工作的正常开
展。

有效保障装配式建筑和新型材
料推广与管理等相关工作的正
常开展。

装配式建筑和新型材料推广
管理完成率=100%

装配式建筑和新型材料推广
管理完成率=100%

根据《深圳市住房和建设局关

于加快推进深圳住宅产业化的
指导意见（试行）》（深建字
〔2014〕193号）第二条；《
深圳市住房和建设局关于加快
推进装配式建筑的通知》（深
建规〔2017〕1号）第十二条

、第十八条完成装配式建筑和
新型材料推广管理工作

工作任务达到预定要求
装配式建筑和新
型材料推广管理
工作完成及时性

2020-12-31前 不适用 不适用 管理到位率 100% 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

14
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

房产行业管理 60.83 60.83 60.83 0 0 100.00%

动态监测分析龙岗区2020年土
地出让、房地产市场销售等相
关数据，全面掌握龙岗区房地

产市场发展变化情况，同时，
加强房地产市场巡查监测，分
析难点热点，提出对策建议，
为实现龙岗区房地产市场平稳
健康发展提供支撑。

1.完成龙岗区房地产市场动态
监测，全面掌握龙岗区房地产
市场发展变化情况。2.完成收
集整理龙岗区房地产行业监管
工作动态情况，实时监测房地
产行业发展情况，对重大热点

问题进行跟踪分析。

1.每周提交上一周《2020年
龙岗区房地产市场监测周报
（2020年X月X日-2020年X月
X日）》，总计50份；2.每
月提交上一月《2020年龙岗
区房地产市场监测X月报

》，总计12份；3.每季度后
的第一个月提交《2020年XX
季度龙岗区房地产市场监测
分析报告》，总计4份；

4.2020年7月提交《2020年
上半年龙岗区房地产市场监

测分析报告》，共1份；
5.2020年3月提交《2020年
龙岗区房地产市场监测分析

研究报告》，共1份；
6.2020年3月提交《2020年
龙岗区房地产行业巡查监管

台账》，共1份。

1.每周提交上一周《2020年
龙岗区房地产市场监测周报
（2020年X月X日-2020年X月
X日）》，总计50份；2.每
月提交上一月《2020年龙岗
区房地产市场监测X月报

》，总计12份；3.每季度后
的第一个月提交《2020年XX
季度龙岗区房地产市场监测
分析报告》，总计4份；

4.2020年7月提交《2020年
上半年龙岗区房地产市场监

测分析报告》，共1份；
5.2020年3月提交《2020年
龙岗区房地产市场监测分析

研究报告》，共1份；
6.2020年3月提交《2020年
龙岗区房地产行业巡查监管

台账》，共1份。

1.数据统计与报送准确率≧
90%  2.技术人员资质符合率

≧95% 3.房地产行业监测的覆
盖率≧90%  4.房地产行业监
测的有效性≧85% 5.研究成果

验收合格率≧90%

1.数据统计与报送准确率≧
90%  2.技术人员资质符合率
≧95% 3.数据覆盖全区各项房
地产数据指标、行业监管覆盖
各街道。4.房地产行业监测的

有效性≧85%                                 

5.均已验收合格

1.技术人员到位
及时性2.研究项
目完成及时性

1.已及时到位       
2.已按时提交

成果
不适用 不适用

动态监测分析龙岗区
2020年土地出让、房地

产市场销售等相关数
据，全面掌握龙岗区房
地产市场发展变化情
况，同时，加强房地产
市场巡查监测，分析难
点热点，提出对策建

议，为实现龙岗区房地
产市场平稳健康发展提

供支撑。

有效保障 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无
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深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

消防行业管理 42 41.78 41.78 0 0 99.48%

1.对达到抽样送检基数的消防
产品、装修材料进行现场封样
送检，以保证工程验收、监督

执法的质量。 
2.聘请消防技术专家团队，对
应对疑难、复杂工程项目的设
计、验收进行论证，保证工程
项目的顺利开展。

1.对达到抽样送检基数的消防
产品、装修材料进行现场封样
送检，以保证工程验收、监督

执法的质量。 2.聘请消防技
术专家团队，对应对疑难、复
杂工程项目的设计、验收进行
论证，保证工程项目的顺利开
展。

送检数量=以实际的工程报
建项目数为准，全年完成
95%以上。专家咨询服务相

关数量=专家咨询服务不少
于55个工作日，培训次数不
少于4次，随时提供消防法
律法规、技术规范咨询。全

年完成100%。

送检数量=以实际的工程报
建项目数为准，全年完成
95%以上。专家咨询服务相

关数量=专家咨询服务不少
于55个工作日，培训次数不
少于4次，随时提供消防法
律法规、技术规范咨询。全

年完成100%。

1.检测准确率达100%                         
2.检测资质率100%，                                    
3.专家资质率100%

1.检测准确率达100%                         
2.检测资质率100%，                                    
3.专家资质率100%

检测及时率100%      
专家意见及时率

100%

检测及时率

100%      专
家意见及时率

100%

不适用 不适用
确保工程项目的顺利开

展。
有效保障 不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无
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深圳市龙岗区物业

专项维修资金管理
中心

其他一般管理事务 3 2.51 2.51 0.00 0.00 83.67%

物业维修资金业务宣传及其他
保障机构正常运行的常规性项
目。1.资金使用率≥95%；2.
资金使用合规率=100%；3.维
持我中心常规延续性业务正常

运行。

物业维修资金业务宣传及其他
保障了机构正常运行的常规性
项目。1.资金使用率
=99.34%；2.资金使用合规率
=100%；3.维持了我中心常规

延续性业务正常运行。

物业管理培训人员人数300
人次

物业管理培训人员人数300
人次

物业管理人员资质达标率

=100%                  物
业管理人员培训合格率=100%  

物业管理人员资质达标率

=100%                  物
业管理人员培训合格率=100%  

人员到岗及时性
2020-2-31前到

岗
不适用 不适用 增加就业岗位

增加就业岗
位

不适用 不适用

工作人员

满意度≥
95%

工作人员满
意度≥95%

无 无
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深圳市龙岗区物业

专项维修资金管理
中心

办公设备购置 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 100.00%

1.资金使用率≥95%；2.资金
使用合规率=100%；3.保障我
中心职工办公所需的设备配置
。

1.资金使用率=99.67%；2.资
金使用合规率=100%；3.保障
了我中心职工办公所需的设备
配置。

通用设备数量=1台 通用设备数量=1台 通用设备验收合格率=100% 通用设备验收合格率=100%
设备投入使用及

时性
2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用
提升我中心设施设备条

件，提高工作效率
有所提升 不适用 不适用

工作人员

满意度≥
95%

工作人员满
意度≥95%

无 无
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深圳市龙岗区物业
专项维修资金管理

中心
物业维修资金管理 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

提升干部的业务素质和综合能

力,提高岗位胜任能力,为全面
推进住房建设管理工作提供有
力人才保障。

有效提升干部的业务素质和综

合能力,提高岗位胜任能力,为
全面推进住房建设管理工作提
供有力人才保障。

物业维修资金管理人员数=2
人

物业维修资金管理人员数=2
人

物业维修资金管理人员资质达
标率

物业维修资金管理人员资质达
标率

人员到岗及时性
2020-2-31前到

岗
不适用 不适用

提升干部的业务素质和
综合能力

有所提升 不适用 不适用
工作人员
满意度≥

95%

工作人员满
意度≥95%

无 无
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深圳市龙岗区建筑
废弃物监管中心

其他一般管理事务 3 2.19 2.19 0 0 73.00%

1.预算执行率不低于95%；2.

资金使用合规率100%；3.印制
管理制度、操作规范、宣传册
等7500份。

1.预算执行率未达到年初设定

目标；2.资金使用合规率
100%；3.印制《龙岗区建筑废
弃物管理体系文件汇编》
25本；印制《深圳市建筑废弃
物管理办法》办事指南40本、
一盔一带安全常在教育宣传海

报400张；印制宣传册>5000份
。

宣传印刷>5000份

印制《龙岗区建筑废弃物管
理体系文件汇编》25本；印
制《深圳市建筑废弃物管理
办法》办事指南40本、一盔
一带安全常在教育宣传海报
400张；印制宣传册>5000份

。

满足本中心日常管理需要，提
供优质的后勤保障

满足本中心日常管理需要，提
供优质的后勤保障

2020.1.1-
2020.12.31

2020.1.1-
2020.12.31

不适用 不适用
满足本中心日常管理需
要，提供优质的后勤保

障
有效保障 不适用 不适用

职工满意
度≥90%

职工满意度
≥90%

预算执行率
未达到年初
绩效目标

受新冠疫情影响，及时
调整预算；提高预算编

制的准确性。
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深圳市龙岗区建筑
废弃物监管中心

办公设备购置 2.55 2.02 2.02 0 0 79.22%

1.预算执行率不低于95%；2.
资金使用合规率100%；3.保障
本单位职工办公所需的设备配
置。

1.预算执行率未达到年初设定
目标；2.资金使用合规率

100%；3.已完成3台电脑、1台
空调的采购。保障本单位职工
办公所需的设备配置。

购买空调1台，电脑3台
已完成3台电脑、1台空调的

采购
设备购置合格率=100% 设备购置合格率=100%

设备购置工作完
成及时性

设备购置工作
完成及时性

不适用 不适用
保障本中心职工办公所

需的设备配置

完成采购，
保障了本中

心职工办公
所需设备配

置。

不适用 不适用
职工满意
度≥95%

职工满意度
≥95%

预算执行率

未达到年初
绩效目标

提高预算编制的准确

性，严格按照采购标准
测算。
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深圳市龙岗区建筑
废弃物监管中心

建筑废弃物管理 101.98 89.93 89.93 0 0 88.18%

1.预算执行率不低于95%；2.
资金使用合规率100%；3.提高
综合利用企业的安全生产技术
水平以及建筑物拆除备案项目
综合利用安全生产水平，有效

消除安全事故隐患，减少和避
免安全事故发生，全面推进综
合利用企业的安全生产管理工
作；4.进一步规范龙岗区固定
式建筑废弃物综合利用设施建
设；5.制定建筑废弃物再生产

品指导价，助力推广使用建筑
废弃物再生产品；6.进一步提
升干部的业务素质和综合能
力,提高岗位胜任能力,为全面
推进住房建设管理工作提供有
力人才保障。

1.预算执行率未达到年初设定
目标；2.资金使用合规率
100%；3.总结上一年度工作经

验，明确当年度相关工作开展
思路，根据工作需要确定相关
技术指标编制思路。均签订合
同，并开展前期调研及安全检
查工作。

1.检查建筑废弃物综合利用
设施72家/次，检查拆除备
案项目72个/次；2.龙岗区
建筑废弃物综合利用设施建
设标准指引成果1份；3.干
部培训不超过组织部批复人

数。

1.完成检查建筑废弃物综合
利用设施72家/次，检查拆
除备案项目72个/次；2.已
完成指引编制；3.干部培训
受疫情影响本年未开展。

1.提高龙岗区建筑废弃物综合
利用企业安全生产水平，有效

消除安全事故隐患，提高辖区
内综合利用企业员工的安全意
识，确保辖区内建筑废弃物综
合利用企业安全、平稳发展。
2.提交《龙岗区建筑废弃物综
合利用设施建设标准指引》成

果。3.进一步提升干部的业务
素质和综合能力,提高岗位胜

任能力。

1.已完成；2.已完成《龙岗区
建筑废弃物综合利用设施建设
标准指引》编制；3.干部培训

受疫情影响本年未开展。

1.建筑废弃物综
合利用巡查规定
时间内完成；2.

按合同约定时间
完成；按照合同
规定每月开展巡

查

已完成 不适用 不适用

1.提高龙岗区建筑废弃
物综合利用企业安全生
产水平，有效消除安全
事故隐患，提高辖区内
综合利用企业员工的安

全意识，确保辖区内建
筑废弃物综合利用企业
安全、平稳发展。2.梳
理各类建筑废弃物处理
处置的相关标准和工艺
要求。分析现状建筑废

弃物综合利用设施存在
的问题，如年设计产能
、占地面积、处理工艺
、用地方式、用地性质
等科学性、合理性、高

效性问题

有效提高

指导和
规范建
筑废弃
物综合

利用设
施建
设，保
护和改
善生态
环境

有效改
善生态
环境

单位对预

算绩效评
审意见的
接受程度
不低于90%
。履约情
况良好，

成果验收
通过

履约情况良
好，单位对
预算绩效评
审意见的接
受程度≥90%

预算执行率
未达到年初
绩效目标

受新冠疫情影响，及时
调整预算；提高预算编

制的准确性。
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深圳市建设工程交

易服务中心龙岗分
中心

招投标、招标代理
业务

12.00 11.92 11.92 99.33%

1.预算执行率不低于95%；2.
资金使用合格率100%；3.确保

交易分中心软件系统的正常运
作；4.确保档案的完整性和方
便性。

1.预算执行率=99.33%；2.资
金使用合格率100%；3.确保交

易分中心软件系统的正常运
作；4.确保档案的完整性和方
便性。

办公需求满足度≥95%，办
公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

办公需求满足度≥95%，办
公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

保证业务系统功能的正常运
转，全年故障率小于等于

3次，租赁房屋结构安全，能
够正常使用。

保证业务系统功能的正常运
转，全年故障率小于等于

3次，租赁房屋结构安全，能
够正常使用。

工作完成及时率
达到100%

完成及时率
100%

保证资

金使用
合规性

合规
提高业务系统功能稳定

性、提高招标效率

系统运行稳

定，故障率
低

不适用 不适用

招投标各
方主体对
招标服务
质量的综

合满意率
≥95%，中
心职员满
意度≥95%

。

招投标各方
主体对招标
服务质量的

综合满意率
≥95%，中心
职员满意度
≥95%。

无
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深圳市建设工程交
易服务中心龙岗分

中心
其他一般管理事务 220.17 207.43 207.43 94.21%

1.预算执行率不低于95%；2.

资金使用合格率100%；3.确保
中心各项工作顺利、高效的进
行。

1、资金使用率=98.68%； 2、

资金使用合规率 =100%；3、
确保中心各项工作顺利、高效
的进行。

办公需求满足度≥95%，办

公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

办公需求满足度≥95%，办

公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

保证业务系统功能的正常运

转，全年故障率小于等于
3次，租赁房屋结构安全，能

够正常使用。

保证业务系统功能的正常运

转，全年故障率小于等于
3次，租赁房屋结构安全，能

够正常使用。

工作完成及时率
达到100%

完成及时率
100%

保证资
金使用
合规性

合规
提高业务系统功能稳定

性、提高招标效率

系统运行稳
定，故障率

低
不适用 不适用

招投标各

方主体对
招标服务
质量的综
合满意率
≥95%，中
心职员满

意度≥95%
。

招投标各方
主体对招标
服务质量的
综合满意率
≥95%，中心
职员满意度

≥95%。

无
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深圳市建设工程交

易服务中心龙岗分
中心

办公设备购置 5.40 5.40 5.40 100.00%

1.资金使用率不小于 95%； 
2.资金使用合规率 100%； 3.
保障本单位职工办公所需的设
备配置。

1.资金使用率不小于 95%； 
2.资金使用合规率 100%； 3.
保障本单位职工办公 所需的
设备配置。

办公需求满足度≥95%，办
公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

办公需求满足度≥95%，办
公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

保证业务系统功能的正常运
转，全年故障率小于等于

3次，租赁房屋结构安全，能
够正常使用。

保证业务系统功能的正常运
转，全年故障率小于等于

3次，租赁房屋结构安全，能
够正常使用。

工作完成及时率
达到100%

完成及时率
100%

保证资

金使用
合规性

合规
提高业务系统功能稳定

性、提高招标效率

系统运行稳

定，故障率
低

不适用 不适用

招投标各
方主体对
招标服务
质量的综

合满意率
≥95%，中
心职员满
意度≥95%

。

招投标各方
主体对招标
服务质量的

综合满意率
≥95%，中心
职员满意度
≥95%。

无
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深圳市建设工程交
易服务中心龙岗分

中心

建筑市场监督与管
理

86.46 56.22 56.22 65.02%

1.预算执行率不低于95%；2.
资金使用合格率100%；3.保障
中心网格系统的正常使用；4.
确保中央空调、电梯、抽签摇

号机和高清监控系统的正常使
用；5.保障中心电脑的正常使
用；6.进一步提升干部的业务
素质和综合能力。提高岗位胜
任能力，为全面推进住房建设
管理工作提供有力人才保障。

1.预算执行率=65.02%；2.资
金使用合格率100%；3.保障中
心网格系统的正常使用；4.确
保中央空调、电梯、抽签摇号

机和高清监控系统的正常使
用；5.保障中心电脑的正常使
用；6.进一步提升干部的业务
素质和综合能力。提高岗位胜
任能力，为全面推进住房建设
管理工作提供有力人才保障。

办公需求满足度≥95%，办

公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

办公需求满足度≥95%，办

公场地入驻率达到100%，提
供系统安装、维护、升级服

务数量≥10。

保证业务系统功能的正常运

转，全年故障率小于等于
3次，租赁房屋结构安全，能

够正常使用。

保证业务系统功能的正常运

转，全年故障率小于等于
3次，租赁房屋结构安全，能

够正常使用。

工作完成及时率
达到100%

完成及时率
100%

保证资
金使用
合规性

合规
提高业务系统功能稳定

性、提高招标效率

系统运行稳
定，故障率

低
不适用 不适用

招投标各

方主体对
招标服务
质量的综
合满意率
≥95%，中
心职员满

意度≥95%
。

招投标各方
主体对招标
服务质量的
综合满意率
≥95%，中心
职员满意度

≥95%。

预算执行率
未达到年初
绩效目标

受新冠疫情影响，及时
调整预算；提高预算编

制的准确性。

26
深圳市龙岗区工程

造价管理站
工程造价专项检查 51.88 50.78 50.78 97.88%

1、资金使用率≥95% 2、满足
工程造价专项检查工作

1、资金使用率=97.88%；2、
资金使用合规率=100%；3、满
足工程造价专项检查工作

购买系统软件（4）套 购买系统软件（4）套

项目初验

等保测评
项目监理报告

项目终验

系统稳定运行，未完成项目初
验及后续工作

系统验收及时性
2020-12-31前

完成
不适用 不适用

保障程造价专项检查工
作已完成

有效保障 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

27
深圳市龙岗区工程

造价管理站
其他一般管理事务 125.89 110.76 110.76 87.98%

1、资金使用率≥95%；2、满
足本站日常管理需要其他日常
工作正常进行

1、资金使用率=92.02%；2、

资金使用合规率=100%；3、满
足本中心日常管理需要其他日
常工作正常进行

编外人员人数=（8）人，劳
务派遣人数=（2）人

编外人员人数=（8）人，劳
务派遣人数=（2）人

人员聘用资质达标率 人员聘用资质达标率达到100% 人员到岗及时性
2020-1-31前完

成
不适用 不适用 提高人员积极性 有所提高 不适用 不适用

工作人员
满意度≥

95%

工作人员满
意度≥95%

无

28
深圳市龙岗区工程

造价管理站
办公设备购置 0.85 0.85 0.85 100.00%

1、资金使用率≥95%；2、满

足本中心职工办公所需的设备
配置

1、资金使用率=100%；2、资
金使用合规率=100%；3、满足
本中心职工办公所需的设备配
置

购买空调电脑1台，办公桌
椅一张

购买空调电脑1台，办公桌
椅一张

空调验收合格率=100%                           

电脑验收合格率=100%                           
办公桌椅验收合格率=100%  

空调验收合格率=100%                           

电脑验收合格率=100%                           
办公桌椅验收合格率=100%  

通用设备投入使
用时间

2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用
保证本中心职工办公所

需的设备配置
有效保证 不适用 不适用

职工满意
度≥95%

职工满意度
≥95%

无

29
深圳市龙岗区工程

造价管理站
工程造价协审 502.33 502.22 502.22 99.98%

1、资金使用率≥95%；2、保

障造价审核及国有资金工程造
价监管工作

1、资金使用率=99.98%；2、

保障造价审核及国有资金工程
造价监管工作

聘请专业造价咨询公司=
（5）家

聘请专业造价咨询公司=
（5）家

聘请人员资质合格率=100% 聘请人员资质合格率=100% 人员到岗及时性
2020-10-1前完

成
不适用 不适用

保障造价审核及国有资
金工程造价监管工作

有效保证 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

30
深圳市龙岗区住房

保障管理中心
住房货币补贴管理

及发放
74.94 74.93 74.93 99.99%

1、资金使用率≥95%；2、资

金使用合规率=100%；3、对符
合规定的规定人员进行发放补
贴，确保工作的已完成

1、资金使用率=99.99%；2、

资金使用合规率=100%；3、对
符合规定的人员进行发放补
贴，确保工作的已完成

发放补贴人数>168人 发放补贴人数226人 补贴发放准确率 补贴发放准确率达到100% 资金发放及时性
2020-12-31前

完成
不适用 不适用 保障职工工作的已完成 有效保障 不适用 不适用

职工满意
度≥95%

职工满意度
≥95%

无

31
深圳市龙岗区住房

保障管理中心
其他一般管理事务 31.55 30.85 30.85 97.78%

1、资金使用率≥95%；2、资

金使用合规率=100%；3、满足
本中心日常管理需要其他日常
工作正常进行

1、资金使用率=97.78%；2、

资金使用合规率=100%；3、满
足本中心日常管理需要其他日
常工作正常进行

维修设备次数≧12次 维修设备次数≧12次 设备修复率≧ 80%           设备修复率≧ 80%           
采购完成实效

100%
及时完成 不适用 不适用 维持中心设备正常运转 正常 不适用 不适用

职工满意
度≥95%

职工满意度
≥95%

无



32
深圳市龙岗区住房

保障管理中心
物业管理及维修 1120.04 1,117.77 1,117.77 99.80%

1、资金使用率≥95%；2、资
金使用合规率=100%；3、保障
中心设备、设施的正常运转，
保障安全，满足日常管理需要

1、资金使用率=99.8%；2、资
金使用合规率=100%；3、保障
中心设备、设施的正常运转，
保障安全，满足日常管理需要

对交付使用且出现质量问题

的保障性住房实施维修率
=100%

实施维修率=100%
保障性住房空置管理费资金支

付率=100%
保障性住房空置管理费资金支

付率=100%
保障性住房房屋

维修及时性
及时完成 不适用 不适用

规范物业管理活动，改
善人民群众的活动环

境，营造安全、舒适、
文明、和谐的生活环境

。

有效保障 不适用 不适用
服务对象
满意≥90%

服务对象满
意≥90%

无

33
深圳市龙岗区住房

保障管理中心
人才发展专项 1207.76 1,205.78 1,205.78 99.84%

1、资金使用率≥95%；2、资

金使用合规率=100%；3、符合
“深龙英才”人员发放租房和
生活补贴

1、资金使用率=99.84%；2、

资金使用合规率=100%；3、符
合“深龙英才”人员发放租房
和生活补贴

发放补贴人数>168人 发放补贴人数349人 补贴发放准确率达到100% 补贴发放准确率达到100% 资金发放及时性
2020-12-31前

完成
不适用 不适用

保证对引进人才的吸引
力

有效保证 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

34
深圳市龙岗区住房

保障管理中心
办公设备购置 1.85 0.9 0.9 48.65%

1、资金使用率≥95%；2、资

金使用合规率=100%；3、满足
本中心职工办公所需的设备配
置

1、资金使用率=48.65%；2、

资金使用合规率=100%；3、满
足本中心职工办公所需的设备
配置

购买电脑2台 购买电脑2台 验收合格率达到100% 验收合格率达到100%
通用设备投入使

用时间
2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用
通过购买办公设备，提

高工作效率
有所提高 不适用 不适用

职工满意
度≥95%

职工满意度
≥95%

预算执行率
未达到年初
绩效目标

受新冠疫情影响，及时
调整预算；提高预算编

制的准确性。

35

深圳市龙岗区建设

工程质量安全监督
站

其他一般管理事务 202.64 189.39 189.39 93.46%

1.资金使用率≥95%；2.资金
使用合规率=100%；3.维持本
中心常规延续性业务正常运行
。

1.资金使用率=96.53%；2.资
金使用合规率=100%；3.维持
本中心常规延续性业务正常运
行。

编外人员数量=16人；劳务
派遣=2人；

编外人员数量=16人；劳务
派遣=2人；

人员资质达标率达到100% 人员资质达标率达到100% 资金到位及时性 2020-12-31前 不适用 不适用 增加就业岗位
增加就业岗

位18人
不适用 不适用

工作人员

满意度≥
95%

工作人员满
意度≥95%

无

36
深圳市龙岗区建设
工程质量安全监督

站

建筑行业施工安全
管理

177.24 169.33 169.33 95.54%

1.资金使用率≥95%；2.资金
使用合规率=100%；3.保障各
专项监督检查子项符合设计目
标，按照相关合同的具体指标
进行绩效审核。

1.资金使用率=95.54%；2.资
金使用合规率=100%；3.保障
各专项监督检查子项符合设计
目标，按照相关合同的具体指
标进行绩效审核。

培训次数≥3次；委托业务
数量=6个

培训次数=7次；委托业务数
量=6个

1、培训人员参与率 =100%  2
、委托业务根据要求保质保量

完成

1、培训人员参与率 =100%                           
2、委托业务根据要求保质保

量完成
培训及时性

2020-12-31前
完成

不适用 不适用 提高我区设备安全性 有所提高 不适用 不适用
工作人员
满意度≥

95%

工作人员满
意度≥95%

无

37
深圳市龙岗区建设
工程质量安全监督

站
办公设备购置 1.35 1.35 1.35 100.00%

1.资金使用率≥95%；2.资金

使用合规率=100%；3.保障我
中心职工办公所需的设备配置
。

1.资金使用率=100%；2.资金

使用合规率=100%；3.保障我
中心职工办公所需的设备配置
。

购置办公电脑个数=3个 购置办公电脑个数=3个 验收合格率达到100% 验收合格率达到100%
办公设备投入使

用是否及时
2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用
通过购买办公设备，提

高工作效率
有所提高 不适用 不适用

使用办公

设备人员
满意度≥

95%

使用办公设
备人员满意
度≥95%

无

38
深圳市龙岗区建设
工程质量检测中心

其他一般管理事务 1140.08 1,108.01 1,108.01 97.19%
1.预算执行率不低于100%。                                                                                                                    
2、维持日常工作的正常开展
及安全运行。

1.预算执行率=99.88%。                                                                                                                    
2、维持日常工作的正常开展
及安全运行。

全站体检≦152人，聘员支

出聘员工资福利等，监督质
量宣传等设置季度红黑榜，
印刷各类委托单约2800本

已完成 检验合格率=100% 检验合格率达到100%
资金发放及车辆

维护及时性
2020-12-31前

完成
不适用 不适用 增加就业岗位

增加就业岗
位90人

不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

39
深圳市龙岗区建设
工程质量检测中心

专用设备购置及维
修

731.9 723.3 723.3 98.82%

1.预算执行率不低于95% 。 
2.满足生产需要，提高生产产
值的设备保障。3.保证生产的
正常运行，保证检测检验报告
数据的准确性和可靠性。

1.预算执行率=98.82% 。 2.
满足生产需要，提高生产产值
的设备保障。3.保证生产的正
常运行，保证检测检验报告数
据的准确性和可靠性。

专用设备购置≥57台，专用
设备维修维护费≥1725台，

设备检定费≤1725台

专用设备购置≥57台，专用
设备维修维护费≥1725台，

设备检定费≤1725台

货物采购、服务采购验收合格
达到100%

货物采购、服务采购验收合格
达到100%

设备投入使用及
时性

2020.12.31日
之前投入使用

推进经

济生产
的顺利
进行

有效推
进

提升我站设施设备条件 有所提升 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

40
深圳市龙岗区建设
工程质量检测中心

监督检查及检测检
验业务

1761.66 1,730.93 1,730.93 98.26%

1.预算执行率不低于95%。2.
提高检测工作效率，降低生产
成本。3.满足生产需求，做好

提高生产产值的材料保障。                                                                                     
4.保证专业知识的更新及提高
生产效率。 5.提高我站检测
检验的生产和管理水平。

1.预算执行率=98.26%。2.提
高检测工作效率，降低生产成
本。3.满足生产需求，做好提

高生产产值的材料保障。                                                                                        
4.保证专业知识的更新及提高
生产效率。 5.提高我站检测
检验的生产和管理水平。

服务采购5项、货物采购3项
、其他采购4项

服务采购5项、货物采购3项
、其他采购4项

检验合格率=100% 检验合格率达到100% 工作开展及时性
2020-7-31前开

展

保证生
产的基
本运
行，提
高工作

效率

明显提
高

提升我站检测业务 有所提升 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

41
深圳市龙岗区建设
工程质量检测中心

办公设备购置 38.9 38.59 38.59 99.20%

1.预算执行率不低于100%。2.

提高生产效率，更好的达到固
定资产管理的调度及调整，足
额完成年度执行任务。

1.预算执行率=99.2%。2.提高

生产效率，更好的达到固定资
产管理的调度及调整，足额完
成年度执行任务。

自动化设备购置数量≤26台

电脑，≤19台打印机，≤29
台空调等。办公家具购置数

量≤20张办公桌。

已完成 检验合格率=100% 检验合格率达到100%
设备投入使用及

时性
2020.12.31日
之前投入使用

不适用 不适用 提升我站设施设备条件 有所提升 不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

42
深圳市龙岗区建设
工程质量检测中心

办公楼修缮 95.23 94.45 94.45 99.18%

1.预算执行率不低于95%；2.
办公楼的日常零星维修，保证
生产的正常运行。3.保证生产
的正常运行，为生产提供安全
保障。

1.预算执行率=99.18%；2.办
公楼的日常零星维修，保证生
产的正常运行。3.保证生产的
正常运行，为生产提供安全保
障。

办公楼日常零星维修维护≥
2项，空调清洗保养、维修
≤167部，变配电设备维修
保养≥2台，办公设备保养
维修台式电脑： 269台，打
印机及复印机：145台，厨

房清洁保养、维修≥12项

已完成 检验合格率=100% 检验合格率达到100%
维修维护验收及

时性
2020-12-31前

完成
不适用 不适用 我站设备得到改善 有所改善 不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

44
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

“智慧住建”项目 380 379.85 379.85 99.96%

1.预算执行率不低于95%；2.
保障“智慧住建”项目的正常
开展，工作任务达到预定要求
。

1.预算执行率不低于95%；2.
保障“智慧住建”项目的正常
开展，工作任务达到预定要求
。

完成1个主平台+8个子系统
的开发建设

已完成
系统验收合格的模块占系统总
模块的比率≥90%

已完成

“智慧住建”项

目完成及时率
=100%

2020-12-31前 不适用 不适用
有效提升住房建设领域

精细化管理
已完成 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

46
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

小型建设工程招标
交易服务费

150 150 150 100.00%

1.预算执行率不低于95%；2.
保障小型建设工程招标交易服
务费的正常开展，工作任务达
到预定要求。

1.预算执行率不低于95%；2.
保障小型建设工程招标交易服
务费的正常开展，工作任务达
到预定要求。

不适用 不适用
小型建设工程招标交易服务费

无需缴纳覆盖率
100%

按合同推进施工
进度100%

按合同推进施
工进度100%

不适用 不适用

减轻小型工程在交易中

心龙岗分中心招标的负
担

有效 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无



47
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

坪地街道六联受纳
场建设工程

650 643.16 643.17 98.95%

推进建筑废弃物消纳场所建
设，保障我区政府投资项目工
程弃土排放管理需求 ，资金

计划达标完成率不低于95%，
项目整体进度完成率符合年初
申报计划，实施过程中有效控
制项目实施进度。

推进建筑废弃物消纳场所建
设，保障我区政府投资项目工
程弃土排放管理需求 ，资金

计划达标完成率不低于95%，
项目整体进度完成率符合年初
申报计划，实施过程中有效控
制项目实施进度。

1.按合同推进施工进度不低
于95%                                    
2.地质灾害治理和搬迁避让
示范工程完成率100%

1.按合同推进施工进度不低
于95%                                    
2.地质灾害治理和搬迁避让
示范工程完成率100%

符合现行国家、行业或地方标
准100%

符合现行国家、行业或地方标
准100%

按合同推进施工
进度100%

按合同推进施
工进度100%

不适用 不适用
重大地质灾害事件下降

率100%

重大地质灾

害事件下降
率100%

不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

48
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

龙岗区保障性住房
2016年EPC项目

17000 16983.1 16983.1 99.90%

项目整体进度完成率符合年初
申报计划，实施过程中有效控

制变更率，施工图预算不超概
算，有效保障我区公共住房需
求。

项目整体进度完成率符合年初
申报计划，实施过程中有效控

制变更率，施工图预算不超概
算，有效保障我区公共住房需
求。

1.公共住房数量=≤3109套            
2.分配目标完成率100%

1.公共住房数量=≤3109套            
2.分配目标完成率100%

1.整体质量水平=无重大投诉
风险，列入政府检查公示红榜

名单，树立质量标杆工程，前
端把控设计方案优化合理布置             
2.工程质量达标率=100%

1.整体质量水平=无重大投诉
风险，列入政府检查公示红榜

名单，树立质量标杆工程，前
端把控设计方案优化合理布置             
2.工程质量达标率=100%

完成相应工程推
进进度:龙岗地
块：主体完成

100%。精装修完
成75%。

宝龙地块：地下

室结构完成
100%；主体结构
完成30%.    南
约地块：地下室
完成，主体完成
100%.精装修完成

30%

完成相应工程
推进进度:龙岗
地块：主体完
成100%。精装
修完成75%。
宝龙地块：地

下室结构完成
100%；主体结
构完成30%.    
南约地块：地
下室完成，主
体完成100%.精

装修完成30%

不适用 不适用
可解决公共住房数量

=3109套

可解决公共

住房数量
=3109套

不适用 不适用

供应对象

满意度满
意度100%

供应对象满

意度满意度
100%

无

49
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

深圳国际大学园配
套地块项目

4800 4800 4800 100.00%

项目整体进度完成率符合年初
申报计划，有效保障我区公共

住房需求。实施过程中有效控
制变更率，施工图预算不超概
算。

项目整体进度完成率符合年初
申报计划，有效保障我区公共

住房需求。实施过程中有效控
制变更率，施工图预算不超概
算。

人才住房数量=≤40套 人才住房数量=40套

紧抓项目质量,无重大投诉风

险，及时了解港中大及邢东意
见，满足客户需求

紧抓项目质量,无重大投诉风

险，及时了解港中大及邢东意
见，满足客户需求

深圳国际大学园

配套地块项目完
成及时率=100%

2020-12-31前 不适用 不适用
提供院士级别住房供应

=40套

提供院士级

别住房供应
=40套

不适用 不适用

供应对象

满意度满
意度100%

供应对象满

意度满意度
100%

无

50
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

公交分局警犬基地
搬迁建设工程

30 29.91 29.91 99.70%

实施过程中有效控制变更率，

施工图预算不超概算。主体及
配套同步实施，按计划完成。

实施过程中有效控制变更率，

施工图预算不超概算。主体及
配套同步实施，按计划完成。

完成扣车场相关任务率=100%完成扣车场相关任务率=100%

整体质量水平:无重大投诉风
险，成功给我们市公安局提供

了优越的办公及训练条件，有
利于进一步提升深圳市的安全

保卫工作

整体质量水平:无重大投诉风
险，成功给我们市公安局提供

了优越的办公及训练条件，有
利于进一步提升深圳市的安全

保卫工作

警犬基地于2020

年1月10日交付使
用

警犬基地于
2020年1月10日

交付使用，工
程指标100%完

成

不适用 不适用
提供服务警犬数量=240

条

提供服务警

犬数量=240
条

不适用 不适用

警犬中队

满意度满
意度≥95%

警犬中队满

意度满意度
≥95%

无

51
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

国际低碳城产业园
区配套住房工程

9979 9977.94 9977.94 99.99%

项目整体进度完成率符合年初
申报计划。实施过程中有效控
制变更率，施工图预算不超概
算。

项目整体进度完成率符合年初
申报计划。实施过程中有效控
制变更率，施工图预算不超概
算。

1.公共住房数量=≤520套           
2.分配目标完成率100%

1.公共住房数量=520套                
2.分配目标完成率100%

工程质量达标率100% 工程质量达标率100%
完成相应工程推
进进度=100%

完成相应工程
推进进度=100%

不适用 不适用
可解决公共住房数量

=520套

可解决公共

住房数量
=520套

不适用 不适用

供应对象

满意度满
意度100%

供应对象满

意度满意度
100%

无

52
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

龙城街道回龙埔新

工业区城市更新单
元安居型商品房建

设工程

32678 32677.46 32677.5 100.00%

保障我区住房需求，项目整体

进度完成率符合年初申报计
划，实施过程中有效控制项目
实施进度。

保障我区住房需求，项目整体

进度完成率符合年初申报计
划，实施过程中有效控制项目
实施进度。

1.公共住房数量=≤540套          
2.分配目标完成率100%

1.公共住房数量=≤540套           
2.分配目标完成率100%

工程质量达标率100% 工程质量达标率100%

龙城街道回龙埔
新工业区城市更

新单元安居型商
品房建设工程项
目完成及时率

=100%

2020-12-31前 不适用 不适用
有效保障我区公共住房

需求

有效保障我
区公共住房

需求
不适用 不适用

供应对象
满意度满
意度100%

供应对象满
意度满意度

100%
无

53
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

企业复工复产 471.35 471.35 471.35 100.00% 主要用于企业恢复产业补助支出主要用于企业恢复产业补助支出
企业复工复产工作完成率

=100%
企业复工复产工作完成率

=100%
资金发放准确率=100% 资金发放准确率=100%

资金发放及时率
=100%

2020-12-31前 不适用 不适用 有效保障企业恢复产业
有效保障企
业恢复产业

不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

54
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

两金基金预缴款返
还管理

1146.84 1146.85 1146.84 100.00%
有效保障两金基金预缴款返还
管理项目开展，工作任务达到
预定要求。

有效保障两金基金预缴款返还
管理项目开展，工作任务达到
预定要求。

两金基金预缴款返还管理工
作完成率=100%

两金基金预缴款返还管理工
作完成率=100%

两金基金预缴款返还管理工作
完成达标率=100%

两金基金预缴款返还管理工作
完成达标率=100%

两金基金预缴款
返还管理项目完
成及时率=100%

2020-12-31前 不适用 不适用
有效保障两金基金预缴

款返还

有效保障两
金基金预缴

款返还
不适用 不适用

服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

无

55
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

房屋租赁市场发展
专项

28 0 0 0.00%
有效保障房屋租赁市场发展专
项工作开展，工作任务达到预
定要求。

有效保障房屋租赁市场发展专
项工作开展，工作任务达到预
定要求。

房屋租赁市场发展工作完成
率=100%

房屋租赁市场发展工作完成
率=100%

房屋租赁市场发展工作完成达
标率=100%

房屋租赁市场发展工作完成达
标率=100%

房屋租赁市场发
展专项项目完成
及时率=100%

2020-12-31前 不适用 不适用
社会效益 促进租赁市场
领域规范化管理与健康

发展

社会效益 促
进租赁市场
领域规范化
管理与健康

发展

不适用 不适用
服务对象
满意度≥

95%

服务对象满
意度≥95%

财政局于
2020年11月
下拨经费，
时间仓促，
只完成了专
项资金的审

核工作。

加快项目执行及资金支
付进度。

56
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

防控一线工作 4.54 4.54 4.54 100.00%
主要用于疫情防控购买物资及
发放一线人员补贴经费支出

主要用于疫情防控购买物资及
发放一线人员补贴经费支出

防疫物资购置完成率=100%              

防疫人员补贴发放完成率
=100%

防疫物资购置完成率=100%              

防疫人员补贴发放完成率
=100%

防疫物资购置达标率=100%              
人员补贴发放准确率=100%   

防疫物资购置达标率=100%              
人员补贴发放准确率=100%   

防疫物资购置及
时率=100%               

人员补贴发放及
时率=100%

2020-12-31前 不适用 不适用 有效保障防疫工作需求有效保障防疫工作需求不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

57
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

中铁诺德公馆二期

保障性住房回购项
目

2240 2240 2240 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
124套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
124套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

58
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

佳兆业君汇馆保障
性住房回购项目

1612 1611.65 1611.65 99.98%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
126套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
126套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无



59
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

碧桂园观麓花园保
障性住房回购项目

927 927 927 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
47套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
47套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

60
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

东部英郡假日广场

保障性住房回购项
目

0.34 0 0 0.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
184套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
184套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

61
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

信义御珑豪园保障
性住房回购项目

9741 9740.2 9740.2 99.99%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
312套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
312套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

62
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

远洋新干线君域花

园保障性住房回购
项目

270.56 270.56 270.56 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
180套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
180套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

63
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

名居广场保障性住
房回购项目

308.84 308.83 308.83 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
174套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
174套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

64
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

卓越弥敦道名苑保
障性住房回购项目

659.93 659.93 659.93 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
52套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
52套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

65
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

吉祥里花园保障性
住房回购项目

257.21 257.21 257.21 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
135套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
135套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

66
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

大族云峰花园保障
性住房回购项目

15703 15702.53 15702.5 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
460套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
460套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

67
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

佳兆业金御雅园保
障性住房回购项目

7428 7427.71 7427.71 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
315套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
315套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

68
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

中航华府花园保障
性住房回购项目

4088 4087.21 4087.21 99.98%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
194套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
194套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

69
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

富基置地大厦保障
性住房回购项目

1110.32 1110.32 1110.32 100.00%

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

公共住房回购项目工作顺利开

展，有效保障我区公共住房需
求。

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
53套

根据市住建局年度计划完成

公共住房需求量=公共住房
53套

达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%

及时完成公共住

房2020年回购款
支付任务指标

及时完成公共
住房2020年回
购款支付任务

指标

不适用 不适用

进一步优化人才住房和
保障性住房的设计方
案，保障我区人才住房

建设质量。

有效保障 不适用 不适用

服务对象

满意度≥
95%

服务对象满
意度≥95%

无

70
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

坂田街道上雪科技
园东区1-7号边坡

治理工程
500 500 500 100.00%

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

边坡项目完工率100% 边坡项目完工率100% 达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%
及时完成2020年
项目支付进度款
任务指标=100%

及时完成2020

年项目支付进
度款任务指标

=100%

不适用 不适用 有效保障居民安全需求
有效保障居
民安全需求

不适用 不适用
对本工程
质量的满
意度≥95%

对本工程质
量的满意度

≥95%
无

71
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

南湾街道南岭村社

区求水山东部公交
总站南部边坡治理

工程

500 500 500 100.00%

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

边坡项目完工率100% 边坡项目完工率100% 达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%
及时完成2020年
项目支付进度款
任务指标=100%

及时完成2020

年项目支付进
度款任务指标

=100%

不适用 不适用 有效保障居民安全需求
有效保障居
民安全需求

不适用 不适用
对本工程
质量的满
意度≥95%

对本工程质
量的满意度

≥95%
无

72
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

龙岗区2018年南湾
街道两处边坡在线

安全监测项目（求
水山公园足球场边
坡及南岭青少年培

训基地边坡）

84 83.86 83.86 99.83%

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

边坡项目完工率100% 边坡项目完工率100% 达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%
及时完成2020年
项目支付进度款
任务指标=100%

及时完成2020

年项目支付进
度款任务指标

=100%

不适用 不适用 有效保障居民安全需求
有效保障居
民安全需求

不适用 不适用
对本工程
质量的满
意度≥95%

对本工程质
量的满意度

≥95%
无



73
深圳市龙岗区住房
和建设局（本级）

龙岗区2018-2019
年度危险边坡隐患

点评估费
49.01 35.21 35.21 71.84%

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

根据审计结果完成项目尾款支

付，项目整体进度完成率符合
年初申报计划。实施过程中有
效控制项目实施进度。

边坡项目完工率100% 边坡项目完工率100% 达到竣工验收合格条件=100% 达到竣工验收合格条件=100%
及时完成2020年
项目支付进度款
任务指标=100%

及时完成2020

年项目支付进
度款任务指标

=100%

不适用 不适用 有效保障居民安全需求
有效保障居
民安全需求

不适用 不适用
对本工程
质量的满
意度≥95%

对本工程质
量的满意度

≥95%
无


