
关于龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管

平台项目全过程咨询服务采购公告

项目概况：

   龙岗城投需构建工程建设项目资金交易穿透式监管平台，采用“制度＋技术”、“区块链＋银行支付系统（数字人民币）”的资金监管体系，实现项目资金去向清晰、实时可查，提升资金支付效率、监管效率和使用绩效，现拟对龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台的系统集成项目采购全过程咨询服务。

二、主要工作内容：

龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目全过程咨询服务内容主要包括五部分（详见附件4）：

（一）全过程项目管理服务：保障项目过程合规性、相关文档成果的完整性、设计及实施方案的合理性；协助系统集成建设单位履行系统集成项目建设期内的各项管理职责；识别并管控风险，确保项目顺利实施。

（二）设计服务：主要完成《龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目设计方案》的编制，并组织专家进行评审；设计方案符合国家和行业相关标准，能够指导项目实施部署。

（三）实施监理服务：按照合同约定对项目整体质量和进度进行控制；在实施阶段对建设相关方的关系进行协调；对实施进度、质量、安全进行管控。

（四）等保测评服务：项目验收之前，参照三级等保要求，引入专业第三方测评机构对项目中所涉及的软件系统进行等级保护测评，出具正式的网络安全等级保护测评报告。

（五）第三方验收测试服务：项目验收之前，第三方测评机构对系统集成建设各项内容进行测评，出具测评报告，作为验收的依据之一。

三、成果要求：

（一）设计方案（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），设计文件符合国家和行业相关标准，能够指导项目实施部署。
（二）项目相关会议纪要（WORD/PDF，1份/次），对项目过程中组织召开的沟通协调会议，负责对相关方的职责以正式会议纪要的方式加以明确，跟踪问题解决的进度和质量并及时向采购方反馈
（三）项目管理总结报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），对项目最终的质量、进度等进行评估总结，对项目过程中发生的变更情况进行记录归档。
（四）项目竣工资料审查报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），审核竣工验收档案资料的完整性、合规性。
（五）网络安全等级测评报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），需按照三级等保要求进行测评。
（六）验收测评报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），测评报告需反映系统集成建设质量情况，作为验收依据之一。
四、专业分包

响应单位可将等级保护测评服务及第三方验收测试服务委托给具备相应合法资质的第三方机构实施，但响应单位应对该第三方机构出具的测评、测试结果及相关服务行为承担连带责任。
五、采购上限价：

本次采购控制价（最高限价）为90万元。
六、报价要求：

响应单位在此限额下自行报价；成交供应商的响应报价即为最终合同价，根据合同节点阶段支付。
七、响应单位资格要求：
（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，不接受分公司或者分支机构参与投标；

（二）具有中国住房和城乡建设部颁发的工程设计电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级（含）或以上资质证书；

（三）完成全国投资项目在线审批监管平台备案；

（四）不同供应商的法定代表人/单位负责人/主要经营负责人、授权代理人不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同供应商不得存在直接控股、管理关系。

八、评审方法：
采用综合评分法评审，经评审小组在有效响应单位中比选，评审人员在分别对响应供应商进行打分后推荐得票最高的为成交候选供应商。
九、合同支付方式：

各期项目全过程咨询管理费分四次付款，具体如下：

第一次付款：合同签订后，对应集成项目启动时，供应商提供《项目计划表》、合法发票、付款申请，采购单位在收到《项目计划表》、合法发票及付款申请15个工作日内，向供应商支付项目全过程咨询服务费总价的20%。

第二次付款：对应集成项目一阶段建设分项验收通过后，供应商提供合法发票及付款申请（附当前项目《分项验收报告》），采购单位在收到发票及付款申请15个工作日内，向供应商支付项目全过程咨询服务费总价的20%。

第三次付款：对应集成项目建设完成并经最终验收通过后，乙方提供合法发票及付款申请，采购单位在收到发票及付款申请（附当前项目《最终验收报告》）15个工作日内，向供应商支付项目全过程咨询服务费总价的50%。

第四次付款：合同总价的10%作为履约评价考核费，供应商完成本项目工作后，采购单位组织履约评价考核，履约评价等级依据评分结果分为优秀，按履约评价考核费用100%支付;评分结果分为良好，按履约评价考核费用80%支付;评分结果分为合格，按履约评价考核费用50%支付;评分结果分为不合格，履约评价考核费用不予支付。

评分结果对应的评价等级如下:

优秀:供应商的履约表现满足合同约定的标准，且效果显著，服务质量卓越的，评价得分在90(含)-100分(含)。

良好:供应商的履约表现满足合同约定的标准，服务质量较好的，评价得分在75(含)-90分。

合格:供应商的履约表现达到合同约定的标准，服务质量一般，评价得分在60(含)-75分。

不合格:供应商的履约表现低于合同约定的标准，服务质量不满足要求的，评价得分在60分以下。

  合同生效后，非因供应商原因终止或解除合同的，采购人根据上述付款条款进行结算。如供应商未完成当期付款成果的，按上期付款金额进行结算，剩余的所有款项（含履约考核评价费）不予支付，采购人不承担其他违约、赔偿、补充等责任。
十、响应文件要求：

   （一）本次公告时间从2026年4月10日— 4月16日止，响应供应商应于2026年4月16日17:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章；项目名称必须注明具体的标段，如“龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目”全过程咨询服务”送交或邮寄（不接受到付）到深圳市龙岗区中心城腾飞路创投大厦22楼2201（联系人：温工，28963606），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回。

（二）响应文件包含承诺函、采购人要求提供的资料等，详见附件。

（三）公告期满后，若有效响应单位不足3家的，应发布二次公告（原则不少于一次公告发布时间的50%），若二次公告期满后，有效响应单位仅有2家的，可选择继续评审或组织谈判，有效响应单位仅有1家的，可直接选定成交单位。

十一、采购结果公示

递交响应文件截止后，采购人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定成交服务单位后将在龙岗区城投企业网站进行公示。

特别说明：1.响应单位资格不符合要求的不能进入比选程序。

2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为成交服务单位后按公告约定与采购人签署合同。

      采购人：深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司                                    2026年4月16日

附件1：响应文件一览表
响应文件要求一览表
	序号
	文件名称
	要求说明

	1
	基本情况资料
	提供营业执照、负责人证明书及身份证复印件、负责人授权委托书及经办人身份证复印件。

完成全国投资项目在线审批监管平台备案证明、中国住房和城乡建设部颁发的工程设计电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级（含）或以上资质证书、供应商基本情况表。

	2
	承诺函
	报价不得超过采购上限价，保留小数点后2位，格式后附。

	3
	企业资质及认证情况
	提供质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的信息安全管理体系认证证书、有效的信息技术服务管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书，根据评审表要求提供。

	4
	同类项目业绩情况
	提供合同关键页（包括签约时间、项目名称、关键服务内容、双方盖章等关键页）扫描件，根据评审表要求提供。

	5
	项目负责人情况
	根据评审表要求提供。

	6
	项目团队（项目负责人除外）
	根据评审表要求提供。

	7
	服务方案
	提供服务实施方案，并加盖公章。

	8
	相关承诺
	根据评审表要求提供。

	9
	报价单
	投标人需按照附件5要求投标报价。


注：1.以上材料均需加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。

2.整套文件1正4副密封（密封处加盖公章）

附件2：综合评分表

	序号
	评分项
	分值
	评分规则
	备注

	1
	价格评分规则
	20
	 价格分计算方法：

    采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
    投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10
	

	2
	服务方案
	20
	评审内容：
投标人需要针对本项目建设管理咨询服务需求，制定详细的服务实施方案：

1.对资金交易穿透式监管的理解；

2.项目服务方案，应包含对项目管理服务、工程设计、工程监理、等保测评以及第三方验收测评等内容的服务方案 ；

3.质量保障措施；

4.进度保障措施；

5.安全保障措施。

评审标准：

1、提供的实施方案满足以上五点的得10分，满足任意一点的得2分，不满足的不得分。

2、在此基础上，根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）内容针对性强，响应详细完整，完全满足项目要求，可行性高加10分；

（2）内容有一定针对性，有一定响应程度，完全满足项目要求，有一定可行性，加6分；

（3）内容针对性一般，响应程度基本完整，基本满足项目要求，可行性一般，加2分；

（4）内容不合理、无针对性、无可操作性，评审为差得0分。

证明材料：投标人提供服务实施方案，并加盖公章。
	

	3
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	10
	评分内容：

项目负责人按照以下条件进行评分：

具备全日制研究生及以上学历，得2分；
2、具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的一级注册造价工程师（安装工程专业）证书，得2分；

3、具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师（高级），得2分；

4、具有人力资源和社会保障部和工业和信息化部颁发的系统架构设计师（高级），得2分；

5、具有人力资源和社会保障部颁发的副高级及以上职称（通信或电子信息工程专业）证书 ，得2分。
评分依据：

1.提供投标人为拟派项目负责人缴纳的截至本项目投标截止之日止，近六个月中其中一个月的社保证明扫描件（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图）。

2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	

	4
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	10
	评审内容：

投标人管理咨询服务团队需配备不少于3人的团队服务人员，在此基础上： 

资深咨询顾问（1人）
具有中国工程咨询协会颁发的咨询工程师（投资）登记证书（电子或信息工程专业）；
具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的一级注册造价工程师（安装工程专业）证书；
具有人力资源和社会保障部颁发的副高级及以上职称（通信或电子信息工程专业)证书；
每满足上面任意一项得1分，本小项累计最高得3分
高级咨询顾问（1人）
具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师（高级）；
具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的一级注册造价工程师（安装工程专业）证书；

（3）具备本科或以上学历； 

每满足上面任意一项得1分，本小项累计最高得3分
咨询顾问（1人）
（1）具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的一级注册造价工程师（安装工程专业）证书；

（2）具备本科或以上学历；

每满足上面任意一项得1分，本小项累计最高得2分
咨询助理（1人）（如有）
具有中国工程咨询协会颁发的咨询工程师（投资）登记证书（电子或信息工程专业）；

中级及以上工程师职称；

每满足上面任意一项得1分，本小项累计最高得2分

评分依据：

1. 提供投标人为拟派团队成员缴纳的截至本项目投标截止之日止，近六个月中其中一个月的社保证明扫描件（证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图）。

2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	

	5
	项目完成（服务期满）后的服务承诺
	5
	评审内容：

提供包含以下所有内容的承诺函得满分，否则不得分：

要求包括但不限于，提供运维配合、后续设计变更配合等。

评审标准：提供项目完成（服务期满）后的服务承诺（格式自拟），满足上述所有内容得5分，承诺不全或未提供有效承诺函，不得分。
	

	6
	违约承诺
	5
	评审内容：

根据投标人提供的违约承诺（格式自定）响应情况进行评审，内容需包含：

1、人员严格按照采购文件及投标承诺配置；

2、服务质量达到采购文件要求等；

证明材料：要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分；
	


1、具有质量管理体系认证证书，得2分；

2、具有有效的环境管理体系认证证书，得2分；
	3、具有有效的信息安全管理体系认证证书，得2分；
4、具有有效的信息技术服务管理体系认证证书，得2分；
5、具有知识产权管理体系认证证书，认证范围包含通信工程、通信建筑工程的研发、设计，得2分。
评分依据：

1、要求提供有效的资格（认证）证书作为得分依据。

2、以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	

	8
	投标人同类项目业绩情况
	20
	评分内容：

自2022年10月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签订日期为准），投标人承担过同类项目的。

同类项目经验指：全国范围内有企业数字化或数字政府或智慧城市或智慧行业等信息化项目管理或信息化咨询服务经验。

单个项目信息化项目管理或信息化咨询服务合同，每提供一个业绩得4分；本项累计最高得20分。

评分依据：

以上业绩要求提供合同关键页（包括签约时间、项目名称、关键服务内容、双方盖章等关键页）扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	

	
	合计　
	100
	
	　


备注：1.各项评审打分按照四舍五入，小数点后保留2位进行计算；
      2.若出现拟推荐成交候选供应商票数相同的情况，以未推荐上述单位的评审专家对并列第一的候选供应商既定打分排序作为最终选定依据。
附件3：承诺函
承诺函
致采购人: 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
    为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格执行系统集成管理的法律法规，并完全接受龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目全过程咨询服务采购公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：
根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以       万元，按照采购人要求承包本项目工作，并签署服务合同。否则，我方愿意承担任何风险。（响应供应商填写）

一旦我方中选，将与委托单位友好合作，并以不低于自身已有同类工作案例中最优的质量标准、进度要求、团队配置执行委托工作任务，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务，确保承接工作质量。
我方承诺履行项目管理班子配备义务，不擅自更换采购时的项目团队（注册执业人员），如不能继续履行职责确需更换的，所更换人员为我单位职工，其从业资格不低于采购时承诺条件。

如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：
（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；
（2）履约评价评定为合格及以下；
（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；
（4）建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。
         承诺单位（盖章）：

                              法定代表人或授权委托人（签字或盖私章）：

                  签署日期：    年    月    日

附件4需求说明书

需求说明书
服务目标
通过聘请第三方咨询单位为采购人提供专业的项目集成建设管理服务。项目建设管理服务期从全过程咨询服务合同签订后开始，直至项目最终验收为止。项目建设管理服务主要代表采购人对系统集成项目的组织实施进行全过程的管理和服务，须充分发挥管理的主导作用，对项目全流程的进度和质量进行管理，并从项目整体效益出发，建立相关管理制度，协助系统集成建设单位提升项目建设管理水平。投标人须派驻项目管理技术服务团队，持续开展项目管理服务。投标人须协调各承建方进行项目建设、测试、验收等，使项目通过最终验收。

服务内容
龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目全过程咨询服务内容主要包括五部分：

（一）全过程项目管理服务：保障项目过程合规性、相关文档成果的完整性、设计及实施方案的合理性；协助系统集成建设单位履行系统集成项目建设期内的各项管理职责；识别并管控风险，确保项目顺利实施。

（二）设计服务：主要完成《龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目设计方案》的编制，并组织专家进行评审；设计方案符合国家和行业相关标准，能够指导项目实施部署。

（三）实施监理服务：按照合同约定对项目整体质量和进度进行控制；在系统集成实施阶段对系统集成建设相关方的关系进行协调；对实施进度、质量、安全进行管控。

（四）等保测评服务：项目验收之前，参照三级等保要求，引入专业第三方测评机构对项目中所涉及的软件系统进行等级保护测评，出具正式的网络安全等级保护测评报告。

（五）第三方验收测试服务：项目验收之前，第三方测评机构对系统集成建设各项内容进行测评，出具测评报告，作为验收的依据之一。
围绕上述五项服务内容，分解到项目全过程不同阶段，对应的具体服务内容如下：

2.1设计阶段

按系统集成建设单位要求控制设计进度、设计质量。

组织设计团队对本项目进行设计方案编制，组织团队对设计方案、设计质量进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。

组织设计方案专家评审，保证项目顺利进入实施阶段。

2.2建设实施阶段

严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月报，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施。

参与系统集成管理例会和系统集成协调例会，对于系统集成中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响系统集成质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进系统集成质量、进度、投资等控制目标的实现。

协助审核承建方提出的变更，并提出合理化建议。

2.3最终验收阶段

最终验收之前，引入专业第三方测评机构对软件系统进行三级等保测评，出具测评报告。

最终验收之前，引入专业第三方测评机构对系统集成建设各项内容进行测评，出具测评报告。

基于设计方案及各项已签署的合同等文件，协助系统集成建设单位参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审。

协助系统集成建设单位进行系统集成竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性。

组织项目验收专家评审，保证项目顺利验收。

2.4其他支撑工作

负责向系统集成建设单位提供优良而全面的技术顾问服务

协助系统集成建设单位对项目技术风险进行识别和规避。

协助系统集成建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性。

服务成果
设计方案（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），设计文件符合国家和行业相关标准，能够指导项目实施部署。

项目相关会议纪要（WORD/PDF，1份/次），对项目过程中组织召开的沟通协调会议，负责对相关方的职责以正式会议纪要的方式加以明确，跟踪问题解决的进度和质量并及时向采购方反馈。

项目管理总结报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），对项目最终的质量、进度等进行评估总结，对项目过程中发生的变更情况进行记录归档。

项目竣工资料审查报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供）审核竣工验收档案资料的完整性、合规性。

网络安全等级测评报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），需按照三级等保要求进行测评。

验收测评报告（WORD/PDF，份数视专业和复杂程度按需提供），测评报告需反映系统集成建设质量情况，作为验收依据之一。

服务要求
4.1咨询服务工作原则

咨询服务团队须遵循独立、科学、专业、公正等四个原则，运用技术功底、业务理解、项目管理和法律法规等多方面的知识和经验，提供技术支持服务。

1）独立性

独立是指咨询服务团队应具有相对独立的地位，不受其他方面偏好、意图的干扰，能够独立自主地执业，对完成的工作成果担责。团队的独立性，是其工作的基础，是坚持客观、公正立场的前提条件。

2）科学性

科学是指工作成果的依据、方法和过程应具有科学性。本次咨询服务，要求咨询人员实事求是，了解并反映项目客观、真实的情况，据实记录，据理论证，不弄虚作假；要求咨询人员符合科学的工作程序、咨询标准和行为规范，不违背客观规律；要求咨询方体现科学发展观，运用科学的理论、方法、知识和技术，使咨询成果经得住时间和历史的检验。

3）专业性

本次咨询服务是专业性很强的工作，既要忠实地为采购人提供咨询服务，又不能完全以某一方单方面的满意度作为评价工作好坏的唯一标准。

4）公正性

公正是指在本次咨询工作中，应坚持原则，坚持公正立场。当采购人的想法和意见存在客观不足时，咨询团队应敢于提出不同意见，或在授权范围内进行协调或裁决，支持意见正确的另一方。

4.2咨询服务团队及人员要求

1）服务团队要求

投标人应成立项目管理咨询服务团队，团队应设置资深咨询顾问、高级咨询顾问、咨询顾问、咨询助理等角色（岗位），除项目负责人外，咨询服务团队固定人员不少于4名，并根据用户的项目需求配置相应的后端技术支持团队，协助完成项目。岗位分述如下：

资深咨询顾问（1人）

负责监督项目计划、文件和重要交付节点管理，评估项目潜在风险，确保良好沟通与协作，对咨询的重要文档质量把关，保证咨询服务项目顺利进行。为项目负责人提供方法指导和资源支持，指导和组织进行项目关键节点和重要里程碑的管理与保障，指导和检查项目交付文件的管理。

高级咨询顾问（1人）

具体负责组建咨询团队，对团队进行全面管理，主持进行项目工作分解与分工，组织团队针对任务制定项目计划和任务分解，开展项目进程管理、节点管理、总体统筹和质量控制，组织规划成果物的编制，进行各阶段的沟通协调与会议安排，组织阶段性沟通汇报。

咨询顾问（1人）

参与项目管理，组织进行相关报告、文档的编制，制订现场调研的计划和方案，并具体组织开展调研、访谈和研讨，对所承担的阶段性成果交付进行进程管理和质量控制。

咨询助理（1人）

根据咨询工作的分解与分工，负责项目工作落地执行，参与访谈、统计分析调研数据、相关报告、文档的编制，保证所承担任务的进度和质量。

2）现场服务人员要求

如采购人项目需要，投标人需要提供不少于1名技术骨干不定期现场技术服务，配合采购人开展相关服务工作；投标人安排的技术人员应具有信息化项目管理、咨询经验。

3）响应时间要求

服务团队

投标人需承诺提供5*8小时的咨询服务和技术业务咨询服务，并有专业的服务团队负责及时解决项目技术问题。

现场服务人员

如采购人项目需要，现场服务人员须5*8小时至采购人指定地点开展相关服务工作（参照采购人的安排并服从采购人的要求）。

服务细项
	服务大项
	工作细项

	全过程项目管理
	项目实施阶段，严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月度报告，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施

	
	项目实施阶段，参与系统集成管理例会和系统集成协调例会，对于系统集成中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响系统集成质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进系统集成质量、进度、投资等控制目标的实现

	
	设计及项目实施阶段，协助系统集成建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性

	
	竣工验收阶段，基于设计方案及各项已签署的合同等文件，协助系统集成建设单位参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审

	
	竣工验收阶段，协助系统集成建设单位进行系统集成竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性

	
	组织项目验收专家评审，确保项目顺利验收。

	项目设计方案
	按系统集成建设单位要求控制设计进度、设计质量。

	
	组织设计团队对本项目进行设计方案编制。

	
	组织团队对设计方案、设计深度及设计质量进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。

	
	组织设计方案专家评审，保证项目顺利进入实施阶段。

	项目实施监理
	协助审核实施单位提出的变更，并提出合理化建议

	
	每周组织召开现场例会，若临时确定有必要临时召开专题会议，需与有关单位协商后组织会议进行专题讨论

	
	发现设计方/实施方需要整改的工作内容，视情况严重程度发出工作联系单或监理通知单，提出要求采取的措施及监理意见

	
	协助系统集成建设单位组织定期的安全检查，现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施，落实文明施工管理的具体内容

	等保测评服务
	参照三级等保要求，对项目中所涉及的软件系统进行等级保护测评，出具正式的网络安全等级保护测评报告

	第三方验收测试服务
	项目验收之前，引入专业第三方测评机构对系统集成建设各项内容进行测评，出具测评报告，作为验收的依据之一


附件5总报价一览表

总报价一览表

项目名称：龙岗城投建设项目资金交易穿透式监管平台项目全过程咨询服务

	全过程咨询服务投标总价（含税）

（人民币/元）
	备注

	
	含全过程项目管理服务、设计服务、实施监理服务、等保测评服务、第三方验收测试服务等费用


投标人（盖章）：                                        

填报说明：

1.上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。
2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。
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