附件1

固定资产投资项目《综合后评价报告》格式
（仅供参考，不限于以下内容）
一、项目概况
主要包括项目名称、投资方、建设地点、建设规模和内容、总投资、资金来源、建设周期、运营现状及经济效益评价等。
二、投资实施过程评价
（一）项目前期决策：包括项目立项、可行性研究、论证、评估或评审、决策、许可等。
（二）项目实施准备：包括工程勘察设计；资金计划和融资方案，实际来源及融资方式，资金结构变化及原因；采购招投标、合同条款和协议、法人设立、有关开工报批等。
（三）项目实施：包括项目合同执行、重大设计变更、工程进度控制、投资控制、质量控制、资金支付和管理等。
（四）竣工验收及运营：包括工程竣工和验收、技术水平和设计能力达标、试生产运行、运营管理等。
三、投资实施效果评价
（一）项目技术效果评价：包括工艺、技术和装备的先进性、适用性、经济性、安全性，建筑工程质量及安全，资源、能源利用合理性等。
[bookmark: _GoBack]（二）项目经济效益评价：包括项目实际总投资和负债状况、重新测算的项目财务评价指标、经济评价指标、偿债能力等。同时，深入剖析项目对区产服集团中长期经营利润、净利润的影响，并对区产服集团现金流进行测算及其受项目的影响。
（三）项目经营管理评价：包括管理体制与监控；组织结构与效率；激励机制与协调；规章制度与程序；人员结构与能力；领导水平与创新等。
（四）项目目标实现程度评价：包括项目内容完成程度、运行和竣工验收条件；项目运行达到的技术水平，产品质量达到相关标准；项目财务和经济的预期目标等。
（五）项目可持续能力评价：包括财务状况、技术水平、污染控制、企业管理体制与激励机制和产品竞争能力等内部因素；资源、环境、生态、物流条件、政策环境、市场变化及其趋势等外部条件。
四、其它内容评价
包括上级产权单位要求或企业根据实际情况需要增加的其它评价内容等。
五、存在的主要问题
主要从项目的必要性、决策、实施过程、运营、效益效果、管理等方面全面客观描述。
六、项目建设的主要经验教训与结论
从项目实施过程的回顾与总结、项目效果和效益的评价、项目的目标实现程度及可持续性评价等几个方面进行综合分析，总结归纳项目建设运营的主要经验、教训与结论。
七、对策和建议
针对项目存在的主要问题，结合经验教训，从提高决策水平和投资收益、改进项目建设运营管理出发，提出相应的对策和建议。
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